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Zufahrt
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Geschätzte Bauzeit: 4 Monate

- Rückbau Straßenoberbau 

- Kanalbau RW/SW inkl. HA

- WV inkl. HA

- Kabelarbeiten 

- Straßenbau parallel laufend mit Beginn BA II

Geschätze Bauzeit: 6 bis 8 Monate

- Rückbau Straßenoberbau 

- Kanalbau RW/SW inkl. HA

- ggf. Verlegung Gas

- WV inkl. HA

- Kabelarbeiten 

- Straßenbau

Geschätze Bauzeit: 5 bis 6 Monate

- Rückbau Straßenoberbau 

- Kanalbau RW/SW inkl. HA

- ggf. Verlegung Gas

- WV inkl. HA

- Brunnenleitung

- Kabelarbeiten 

- Straßenbau

Geschätze Bauzeit: 2 Monate

- Rückbau Straßenoberbau 

- Kanalbau RW/SW inkl. HA

- ggf. Verlegung Gas

- WV inkl. HA

- Brunnenleitung

- Kabelarbeiten 

- Straßenbau

Geschätze Bauzeit: 5 Monate

- Rückbau Straßenoberbau 

- Kanalbau RW/SW inkl. HA

- ggf. Verlegung Gas

- WV inkl. HA

- Brunnenleitung

- Kabelarbeiten 

- Straßenbau

Hinweis: 

- Ab BA II laufen Bauarbeiten in 2 Bauabschnitten parallel

- BA iV Straßenabu und BA V Versorgungsleitungen parallel (Anwohnerverkehr kritisch)  
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Nach Abschluss der Arbeiten im Knotenpunkt:
Umleitung der Anlieger über "Im Weierle"

Bauabschnitt II
______

Bauabschnitt I
______

Bauabschnitt III
______

Bauabschnitt IV
______

Bauabschnitt V
______ ca. 290 mca. 130 mca. 100 mca. 40 mca. 160 m

BE-Fläche
Erschließung über Brunnenstraße

Stellplätze
Erschließung über Neumattweg

Nachrichtliche Übernahme:
Planung der Buswendeschleife, Stand 16.07.2024
Stadt Müllheim
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K 4984 nach Müllheim Markgräflerland

NK 8111 035

K 4984 von Feldberg

NK 8211 028

Index Datum Gez.

Projekt: Erneuerung der Ortsdurchfahrt 
in Vögisheim, K 4984

Planart: Übersichtslageplan

Planungsstufe: Entwurfsplanung

2678

Index:

Maßstab:
1:1000

Bearbeitet:
GSt

Format:

Gezeichnet:
GSt

Datum:
09/2025

PP

Gep. Änderung

PL / Geprüft:

Projekt-Nr.:
113,5/29,7

Plan Nummer:
03E101

Rapp Regioplan GmbH
Kanderner Straße 14
D-79539 Lörrach

F +49 7621 8518 99
www.rapp-regioplan.de

T +49 7621 8518 0

 Unterlage 3

Blatt:

Stadt Müllheim und 
Stadtwerke Müllheim
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Bismarckstraße 3
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Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH
Marktstraße 1-3
D-79379 Müllheim

Zeichenerklärung

Kanal geplant (RW / SW) Entwurfsvermessung

Externe Planung
Kanal bestand (RW / SW)

BE-Fläche


